
 
 

 

 

QISQACHA BAYONOT 

Ushbu Yerni O‘zlashtirish va Turmush Tarzini Tiklash Rejasi (YO‘TTTR) Nukus 200 MVt (2-bosqich) 

shamol elektr stansiyasi (“Loyiha”) uchun tayyorlangan. Loyiha O‘zbekiston Respublikasining 

Qoraqalpog‘iston Respublikasida, Qorao‘zak va Beruniy tumanlari oralig‘ida, Sulton Uvays tog‘ 

tizmasi yaqinida joylashgan. Loyiha hududiga eng yaqin shaharlar Urganch (Xorazm viloyati, 

57 km) va Nukus (Qoraqalpog‘iston, 120–140 km) hisoblanadi. 

Loyiha ACWA Power Beruniy Wind FE MChJ (Loyiha kompaniyasi) tomonidan amalga oshiriladi 

va quyidagi obyektlarni ishlab chiqish, moliyalashtirish, qurish, foydalanish va texnik xizmat 

ko‘rsatishni o‘z ichiga oladi: 

• Envision kompaniyasining 26 ta shamol turbina generatorlaridan iborat shamol elektr 

stansiyasi komponentlari. 

• Quvvati soatiga 100 MVt o’zgaruvchan tokli Elektr Energiya Saqlash Tizimi (EEST). 

• Umumiy uzunligi 20,5 km bo‘lgan ichki kirish yo‘llari, jumladan, taklif etilayotgan Loyihani 

Nukus-1 kommutatsiya stansiyasi hududi bilan bog‘lovchi 4,2 km kirish yo‘li. 

• Uzunligi 44 km va kuchlanishi 220 kV bo‘lgan elektr uzatish havo tarmog‘i (EUHT). 

– Loyiha kompaniyasi EUHTni quradi, biroq uning ekspluatatsiyasi va unga texnik xizmat 

ko‘rsatish “O‘zbekiston Milliy Elektr Tarmoqlari” AJga topshiriladi. 

• Mavjud Beruniy nimstansiyasini uning quvvatini oshirish maqsadida kengaytirish. 

Taklif etilayotgan Loyiha obyektlarining joylashuvi quyidagi rasmda keltirilgan. 
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Qisqacha bayonot 1-rasmi: Loyiha joylashuvi va obyektlari 
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Loyiha Osiyo Taraqqiyot Banki (OTB), Osiyo Infratuzilma Investitsiyalari Banki (OIIB) hamda 

Niderlandiya Tadbirkorlikni Rivojlantirish Banki (FMO) tomonlaridan moliyalashtirishni jalb etishni 

rejalashtirmoqda. Milliy qonunchilik va kreditorlar siyosatlari o‘rtasida batafsil tahlil o‘tkazilib, 

asosiy tafovutlar aniqlangan hamda ushbu tafovutlarni bartaraf etish uchun Loyiha tomonidan 

ko‘riladigan choralar belgilangan. 

Bundan tashqari, mazkur YO‘TTTR OTB, OIIB va Xalqaro moliya korporatsiyasining majburiy 

bo‘lmagan yer o‘zlashtirish tamoyillariga muvofiq ishlab chiqilgan. Unda EUHT bo‘ylab jismoniy 

ko‘chirishning oldini olish hamda Loyihani tayyorlash va amalga oshirish jarayonida Loyiha 

ta’siri ostidagi shaxslar bilan mazmunli maslahatlashuvlar o‘tkazish va ularning faol ishtirokini 

ta’minlash, shu jumladan, Shikoyatlarni ko'rib chiqish mexanizmi (GRM)ga murojaat qilish 

imkoniyatini o'z ichiga olgan choralar bayon etilgan. Loyiha ta’siri ostidagi uy xo‘jaliklari uchun 

so‘nggi muddat sanasi (cut-off date) e’lon qilingan hamda ta’sir ostidagi aktivlar, ekinlar va 

daraxtlar inventarizatsiyasi o‘tkazilgan. Shuningdek, mazkur reja, to‘liq tiklash qiymati asosida 

kompensatsiya berishni nazarda tutuvchi batafsil huquqlar matriksasi, zaif va sezilarli darajada 

ta’sir ostidagi uy xo‘jaliklari uchun qo‘shimcha yordam choralari, hamda rasmiy va norasmiy 

yer foydalanuvchilari, jumladan, uy xo‘jaliklaridagi ayollar uchun turmush tarzini tiklash 

dasturlarini o‘z ichiga olgan. Bundan tashqari, ushbu YO‘TTTR loyihasiga monitoring va 

baholash tizimi ham kiritilgan bo‘lib, bu reja talablari bajarilishini ta'minlash uchun yutuqlarni 

kuzatish imkonini beradi. 

LOYIHANING YERGA BO’LGAN TALABLARI VA TA’SIRLARI 

MUHIM ESLATMA 

2025-yil 30-yanvardagi “Yaylovlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishning 

zamonaviy mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Prezident farmoniga 

muvofiq, Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qoʻmitasi tugatildi hamda uning o‘rniga 

O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi huzuridagi 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Yaylov xo‘jaligi boshqarmasi va “O‘zipaksanoat” AJ 

(pillachilik) tashkil etildi. 

Bundan tashqari, “Beruniy Karakul” MChJ bilan o‘tkazilgan maslahatlashuvlar natijasida 

aniqlanishicha, shamol elektr stansiyasi hududidagi ularning 49 yillik ijara shartnomasi 2025-

yil mart/aprel oylarida bekor qilingan. Qayd etilishicha, 2024-yil fevral oyidan boshlab va 

ushbu YO‘TTTRni tayyorlash jarayoni davomida 2025-yil mart oyigacha o‘tkazilgan 

maslahatlashuvlar “Beruniy Karakul” MChJ shamol elektr stansiyasi hududidagi yer 

maydonlaridan past unumdorlik hamda qish va yoz fasllaridagi keskin ob-havo sharoitlari 
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sababli foydalanmaganini ko‘rsatdi. Ushbu ijara o‘zgarishi norasmiy yer 

foydalanuvchilarining yerga kirish imkoniyatiga ta’sir ko‘rsatmaydi va ular undan 

foydalanishda davom etadilar. 

Shamol elektr stansiyasi hududiga oid tadqiqotlar “Beruniy Karakul” MChJ ijarasi bekor 

qilinishidan oldin o‘tkazilganligi va hududdan foydalanuvchi norasmiy chorvadorlarga 2025-

yil aprel oyida kompensatsiya to‘langanligi sababli, quyidagi bo‘limlarda kontekst uchun 

hali ham Ipakchilik qo‘mitasi va “Beruniy Karakul” MChJ nomlari keltirilgan. Shu bilan birga, 

Loyiha haqida xabardor qilish maqsadida Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish 

qo‘mitasi hamda “O‘zipaksanoat” AJ bilan qo‘shimcha maslahatlashuvlar o‘tkazildi. Ushbu 

tashkilotlar YO‘TTTRni amalga oshirish jarayonida ham jalb etiladi. 

Yangi tashkilotlarga oid havolalar tegishli joylarda keltirilgan. 

Shamol elektr stansiyasi 

Loyihaga 6500 gektar yer maydoni ajratilgan bo‘lib, 2025-yil yanvar holatiga ko‘ra ushbu yer 

O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi tasarrufiga 

o‘tgan. 2024-yil fevral oyidan boshlab o‘tkazilgan tadqiqotlar va maslahatlashuvlar vaqtida 

esa ushbu yer Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish davlat qo‘mitasi tasarrufida bo‘lgan va u 

266340 gektarlik yirik ijara hududining bir qismi sifatida “Beruniy Karakul” MChJga 49 yil 

muddatga ijaraga berilgan edi. Biroq, 2025-yil yanvar oyida yaylovlardan oqilona foydalanish 

to‘g‘risidagi Prezident farmoni qabul qilingach, “Beruniy Karakul” MChJ bilan tuzilgan ijara 

shartnomasi 2025-yil mart/aprel oylarida bekor qilingan. 

Loyihaga ajratilgan 6500 gektar yer maydonining atigi 102,38 gektari (1,58% dan kam) qurilish 

va ekspluatatsiya bosqichlarida bevosita Loyiha faoliyatlari uchun foydalaniladi. Qolgan yer 

maydonlari Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqaruvida yaylov sifatida 

foydalanishda davom etadi, bu esa Loyihaning yer resurslariga ta’sirini kamaytiradi. Loyiha 

kompaniyasi Energetika vazirligi bilan Yer ijarasi shartnomasini tuzadi va ushbu ijara Loyiha 

doimiy inshootlarining haqiqiy egallagan maydoniga asoslanadi. Bundan tashqari, 

vaqtinchalik inshootlar uchun yer servituti buyrug‘i rasmiylashtiriladi. 

2025-yil aprel holatiga ko‘ra, “Beruniy Karakul” MChJ ijarasi bekor qilingani sababli yer maydoni 

hech bir tashkilotga ijaraga berilmagan, bundan tashqari, ushbu ijara doirasida amalda yaylov 

faoliyati olib borilmagan. Shunga qaramay, Loyiha hududida bahordan yoz boshigacha, ob-

havo sharoitlariga qarab, olti nafar norasmiy chorvador chorva boqishi aniqlangan. Ushbu 

chorvadorlar bilan o‘tkazilgan maslahatlashuvlar ularning hududda faqat vaqtinchalik 
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inshootlarga ega ekanini hamda yaylov mavjudligiga qarab joylarini (Loyiha hududi ichida va 

undan tashqarida) o‘zgartirib turishini ko‘rsatdi. 

Chorvadorlarning uy xo‘jaliklarida aniqlangan Loyiha ta’siri ostidagi shaxslarning umumiy soni 

28 nafarni tashkil etadi. Bundan tashqari, o‘rtacha uy xo‘jaligi hajmidan kelib chiqib, ijtimoiy-

iqtisodiy so‘rovnomada ishtirok etishdan bosh tortgan bir chorvador (H2) uy xo‘jaligida 

taxminan yana 7 nafar noma’lum Loyiha ta’siri ostidagi shaxslar mavjud deb hisoblanadi. 2024-

yil aprel va sentyabr oylarida “Beruniy Karakul” MChJ bilan o‘tkazilgan maslahatlashuvlar 

natijalari hududdan boshqa chorvadorlar ham foydalanishi mumkinligini ko‘rsatgan, biroq ular 

Loyiha maydoniga tashriflar davomida ekologik va ijtimoiy guruhlar tomonidan 

aniqlanmagan. 

Loyiha natijasida iqtisodiy ko‘chirishga duch keladigan olti nafar norasmiy chorvadordan 

uchtasi (H4, H5 va H6) sezilarli darajada ta’sirga uchraydi. Ularning chorva uchun boshpanalari 

(qo‘ra) 50 metrli EUHT muhofaza zonasi tashkil etilishi sababli ko‘chirilishi kerak bo‘ladi. Ushbu 

inshootlarni EUHT muhofaza zonasi hududidan tashqarida, ular foydalanadigan va 

ta’sirlanmagan suv qudug‘i yaqiniga ko‘chirish mumkin. Shu bilan birga, shamol elektr 

stansiyasi hududidan yaylov sifatida foydalanish imkoniyati Loyiha tomonidan sezilarli darajada 

cheklanmaydi. Mazkur uch chorvador uy xo‘jaliklarida jami 15 nafar Loyiha ta’siri ostidagi 

shaxslar mavjud. 

Sezilarli ta’sirga uchragan shaxslardan tashqari, barcha olti chorvador uy xo‘jaligi “zaif” toifaga 

kiritiladi, chunki ular yer maydonidan rasmiy huquqsiz (norasmiy) foydalanadi. Bundan tashqari, 

H4 va H3 uy xo‘jaliklarida surunkali kasallik yoki nogironligi mavjud a’zolar bor. Ushbu oltita zaif 

uy xo‘jaligida aniqlangan va taxminiy Loyiha ta’siri ostidagi shaxslarning umumiy soni 35 nafarni 

tashkil etadi. Shundan 5 ta uy xo‘jaligi aniq bo‘lib, ularda 28 nafar Loyiha ta’siri ostidagi shaxslar 

mavjud, bitta uy xo‘jaligi esa noma’lum bo‘lib, unda taxminan 7 nafar Loyiha ta’siri ostidagi 

shaxslar bor deb baholandi. 

EUHT va Beruniy nimstansiyasini kengaytirish 

44 km uzunlikdagi 220 kV kuchlanishli elektr uzatish havo tarmog‘i (EUHT) qurilishi iqtisodiy 

ko‘chirishga olib keladi. Minora (tayanch ustunlar) qurilishi hamda 50 metrli muhofaza zonasi 

doirasidagi cheklovlar sababli 7,12 gektar yer maydonining doimiy egallanishi kutilmoqda. 

Loyiha ta’siri ostidagi shaxslarning aksariyati qurilish davrida qisqa muddatli, vaqtinchalik 

ta’sirga duch keladi va keyinchalik yer faoliyatlarini qayta tiklaydi, biroq EUHT ostida ekilishi 

mumkin bo‘lgan daraxt turlariga nisbatan cheklovlar saqlanib qoladi. Bundan tashqari, 

muhofaza zonasi hududida hech qanday inshoot qurilishiga ruxsat etilmaydi. EUHT minoralari 

egallagan maydon (muhofaza zonasidan tashqari) taxminan 7,12 gektarni tashkil etadi. Qayd 
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etilishicha, EUHTning taxminan 22 km qismi ekin maydonlari va aholi yashash hududlari orqali 

o‘tadi, qolgan qismi esa cho‘l hududlaridan o‘tadi. 

Shuningdek, mavjud Beruniy nimstansiyasini kengaytirish uchun taxminan 0,7 gektar yer 

maydoni talab etiladi, shundan 0,43 gektari sug‘orilmaydigan yer (irrigatsiya kollektorini o‘z 

ichiga oladi), 0,27 gektari esa sug‘oriladigan qishloq xo‘jaligi yeridir. Ushbu kengaytirish doimiy 

yer egallanishini talab qiladi va xususiy korxona (PE4) tasarrufidagi yerga ta’sir ko‘rsatadi. 

Shamol elektr stansiyasi va EUHT ta’siri ostidagi ma’lum va noma’lum Loyiha ta’siri ostidagi 

shaxslar quyidagi jadvalda keltirilgan. 

Qisqacha bayonot 1-jadvali: Shamol elektr stansiyasi va EUHT ta’siri ostidagi ma’lum Loyiha 

ta’siri ostidagi shaxslar 

TASHKILOT TURI 

LOYIHA TA’SIR 

OSTIDAGI JAMI 

UY 

XO‘JALIKLARI 

LOYIHA 

TA’SIR 

OSTIDAGI 

JAMI 

SHAXSLAR 

ZAIF 

TOIFASIDAGI 

TA’SIR 

OSTIDAGI UY 

XO‘JALIKLARI 

ZAIF 

TOIFASIDAGI 

TA’SIR 

OSTIDAGI 

SHAXSLAR 

SEZILARLI 

TA’SIR 

OSTIDAGI UY 

XO‘JALIKLARI 

SEZILARLI 

TA’SIR 

OSTIDAGI 

SHAXSLAR 

Shamol elektr stansiyasi 

6 nafar norasmiy 

chorvadorlar 

(H1–H6) 

6 35 6 35 0 0 

Davlat tashkiloti 1 

– Veterinariya va 

chorvachilikni 

rivojlantirish 

qo‘mitasi 

Mavjud emas 

 EUHT 

Davlat 

tashkilotlari – 8 ta 

Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi, “O‘zipaksanoat” 

AJ, Beruniy tuman hokimligi, Davlat o‘rmon xo‘jaligi agentligi, Beruniy 

tuman irrigatsiya va melioratsiya bo‘limi, “O‘ztelekom” AJ, Ellikqala 

tuman yo‘l xo‘jaligi unitar korxonasi va Beruniy tuman yo‘l xo‘jaligi unitar 

korxonasi 

Xususiy 

korxonalar (XK) 
3 - - - 1 - 

Fermer xo’jaliklari 18 137 5 39 2 14 
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Chorvadorlar – 

shamol elektr 

stansiyasi 

hududidan 

foydalanayotgan 

chorvadorlar 

Raqam shamol elektr stansiyasi bo‘limiga 

kiritilgan 
3 15 

Dehqon 

xo’jaliklari 
20 143 5 42 17 125 

Tijorat 2 12 0 0 2 12 

Yashash uchun 

yer uchastkasi / 

tomorqa 

8 38 6 28 5 23 

Shamol elektr 

stansiyasi va 

EUHT bo‘yicha 

jami Loyiha ta’sir 

ostidagi uy 

xo‘jaliklari / 

Loyiha ta’sir 

ostidagi shaxslar 

54 365 22 144 30 189 

Davlat 

tashkilotlari 
8 

Xususiy 

korxonalar 
3 

Shamol elektr 

stansiyasi va 

EUHT bo‘yicha 

jami (Loyiha ta’sir 

ostidagi uy 

xo‘jaliklari+ 

davlat 

tashkilotlari + 

xususiy 

korxonalar) 

65 

Xulosa qilib aytganda, 54 ta aniqlangan Loyiha ta’sir ostidagi uy xo‘jaliklari mavjud. Ulardan 46 

tasi ijtimoiy-iqtisodiy so‘rovlarda ishtirok etgan bo‘lib, jami 309 ta aniqlangan Loyiha ta’sir 
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ostidagi shaxslarnini tashkil etadi. Ishtirok etmagan 8 ta uy xo‘jaligi uchun 56 ta Loyiha ta’sir 

ostidagi shaxslar mavjudligi taxmin qilinadi. Shunga ko‘ra, jami aniqlangan va taxminiy Loyiha 

ta’sir ostidagi uy xo‘jaliklari soni 54 tani tashkil etadi, ular 365 ta Loyiha ta’sir ostidagi shaxslarni 

qamrab oladi. Jiddiy ta’sir ko‘rganlar bo‘yicha esa 30 ta aniqlangan jiddiy Loyiha ta’sir ostidagi 

uy xo‘jaliklari mavjud bo‘lib, ular jami 189 ta Loyiha ta’sir ostidagi shaxslarni tashkil etadi. 

Bundan tashqari, 8 ta davlat tashkiloti va 3 ta xususiy korxona mavjud. 

Ishchilar bo‘yicha 198 nafar aniqlangan doimiy ishchi va 1289 nafar aniqlangan mavsumiy 

ishchi mavjud. Mavsumiy ishchilarning aniq soni belgilab bo‘lmadi, chunki ular qishloq xo‘jaligi 

mavsumiga hamda kanaldagi suv mavjudligiga qarab jalb etiladi. Bundan tashqari, ishchi uy 

xo‘jaliklari va Loyiha ta’sir ostidagi shaxslarning umumiy soni noma’lum. Ushbu ishchilarni 

yollagan Loyiha ta’sir ostidagi shaxslar bilan o‘tkazilgan maslahatlashuvlar shuni ko‘rsatdiki, 

Loyiha faoliyati natijasida hech bir ishchi o‘z ish joyini yo‘qotmaydi. Shu sababli, ishchilarning 

hech biri ishini yo‘qotish xavfi ostida emas. Biroq, huquqlar matritsasida Loyiha sababli ish joylari 

yo‘qolishi holatida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan ishchilar uchun tegishli bandlar nazarda 

tutilgan. 

LOYIHA TADQIQOT VA QURILISH ISHLARINING BOSQICHMA-BOSQICH AMALGA OSHIRILISHI 

Loyiha bo‘yicha aholini ro‘yxatga olish, inventarizatsiya hamda ijtimoiy-iqtisodiy so‘rovlar 2024-

yil aprel oyida amalga oshirildi. Ular kredit beruvchilar (moliyalashtiruvchi tashkilotlar) talablari 

asosida Shamol elektr stansiyasi hududi va EUHT yo‘nalishi bo‘ylab yer ijarachilari hamda yer 

foydalanuvchilarini aniqlash maqsadida o‘tkazildi. Biroq, 2025-yil boshida Beruniy tuman 

hokimligi 2024-yil aprel oyidagi “so’ngi muddat sanasi”dan keyin ham fermerlarga yangi yer 

ijaralarini berishda davom etgani aniqlandi. Bundan tashqari, 2024-yil aprelda aniqlangan 

Loyiha ta’sir ostidagi shaxslar tomonidan ilgari foydalanilgan ayrim yerlar hokimlik tomonidan 

qayta taqsimlangan bo‘lib, bu ularning yer foydalanish holatiga ta’sir ko‘rsatdi va qo‘shimcha 

Loyiha ta’sir ostidagi shaxslarning paydo bo‘lishiga olib keldi. 

Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida Ijtimoiy guruh 2025-yil yanvar oyida asosiy 

manfaatdor tomonlar, jumladan Beruniy tuman Qishloq xo‘jaligi bo‘limi hamda Kadastr bo‘limi 

bilan maslahatlashuvlar o‘tkazdi. Ushbu maslahatlashuvlar natijasida yangi ijarachilarga yerlar 

elektron auksion orqali ajratilgani tasdiqlandi, bu esa qo‘shimcha so‘rovlar va 

maslahatlashuvlarni talab qildi. Mazkur qo‘shimcha so‘rov va maslahatlashuvlar 2025-yil aprel 

oyida amalga oshirildi. 

2024-yil aprel oyida Loyiha tomonidan o‘tkazilgan so‘rovlardan so‘ng Beruniy tuman hokimligi 

tomonidan joriy etilgan ijara o‘zgarishlari barcha Loyiha ta’sir ostidagi shaxslarni qamrab 

olmaganligi sababli, Loyiha moliyalashtiruvchilari bilan o‘tkazilgan maslahatlashuvlar 
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natijasida Loyiha kompaniyasi hamda Muhandislik, xarid (ta’minot) va qurilish pudratchisi 

uchun yerga kirish huquqini bosqichma-bosqich berish yondashuvini qo‘llash mumkinligi 

belgilandi. Ushbu yondashuv Cheklangan ishlarni boshlashga ruxsat faoliyatlari bo‘yicha 

barcha ijarachilar va/yoki yer foydalanuvchilarining roziligiga, shuningdek ijara o‘zgarishlari 

yoki Loyiha dizaynidagi yangilanishlar ta’siriga uchramagan Loyiha ta’sir ostidagi shaxslar 

uchun kompensatsiya to‘lovlarining amalga oshirilishiga bog‘liq edi. Ushbu yondashuv 

quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga olgan: 

• 0-bosqich: Ushbu bosqich “Ishni boshlashga cheklangan ruxsat” doirasidagi 

past ta’sirli faoliyatlarni qamrab olgan bo‘lib, 1- va 2-bosqichlarda aniqlangan 

ijarachilar va/yoki yer foydalanuvchilarining yozma roziligiga asoslangan holda 

amalga oshirilgan.  

− Barcha Loyiha ta’sir ostidagi shaxslar “Muhandislik, xarid (ta’minot) va qurilish” 

pudratchisiga Ishni boshlashga cheklangan ruxsat” doirasidagi faoliyatlar 

uchun yerga kirish huquqini beruvchi rozilik xatlarini imzolagan bo‘lib, Loyiha 

kompaniyasi tomonidan kelishilgan muddatlarda kompensatsiya to‘lanishi 

bo‘yicha aniq majburiyat berilgan. 

• 1-bosqich: 2024-yil aprel oyidagi so‘nggi muddat sanasi va unga bog‘liq 

so‘rovlardan so‘ng yer ijara yoki foydalanish holati o‘zgarmagan Loyiha ta’sir 

ostidagi shaxslarga tatbiq etiladi. Ushbu bosqich 38 ta Loyiha ta’sir ostidagi uy 

xo‘jaliklarini qamrab olgan bo‘lib, ular 255 ta Loyiha ta’sir ostidagi shaxslarni 

tashkil etadi, shuningdek 6 ta davlat tashkiloti va 2 ta xususiy korxonani o‘z 

ichiga oladi.  

− Ushbu Loyiha ta’sir ostidagi shaxslar 2025-yil aprel oyida o‘z kompensatsiya 

paketlarini oldilar. 

• 2-bosqich: 2024-yil aprel oyidagi so‘nggi muddat sanasidan keyin yer 

foydalanish holati hokimlik tomonidan yangilangan yoki yangi yerlar ajratilgan 

ijarachilarga tatbiq etiladi. Shuningdek, ushbu bosqich EUHT yo‘nalishi bo‘yicha 

Loyiha dizaynidagi o‘zgarishlar hamda Beruniy nimstansiyasining kengaytirilishi 

natijasida ta’sir ko‘rgan Loyiha ta’sir ostidagi shaxslarni ham o‘z ichiga oladi.2-

bosqich hududlarida kompensatsiya to‘liq to‘lanmaguncha qurilish ishlari 

cheklanadi. Ushbu bosqich 16 ta Loyiha ta’sir ostidagi uy xo‘jaliklari qamrab 

olgan bo‘lib, ular 110 ta Loyiha ta’sir ostidagi shaxslarni tashkil etadi, shuningdek 

1 ta xususiy korxona va 8 ta davlat tashkilotini o‘z ichiga oladi.  
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IJARAGA OLINGAN YERDAN UCHINCHI SHAXSLAR TOMONIDAN FOYDALANISH 

EUHT yo‘nalishi bo‘ylab bir qator yer foydalanuvchilar boshqalarga rasmiy ravishda ijaraga 

berilgan, ammo amalda oila a’zolari yoki do‘stlari tomonidan foydalanilayotgan dehqon 

xo‘jaliklari va fermer xo‘jaliklarini ekin ekish uchun foydalanadilar. O‘tkazilgan 

maslahatlashuvlar va imzolangan tasdiqlovchi hujjatlar ushbu ijarachilar yerdan daromad 

olmasligini hamda yer xo‘jaligini faol boshqarmasligini tasdiqladi. 2025-yil 25-fevraldan 13-

martgacha o‘tkazilgan uchrashuvlar davomida ham so‘nggi muddat sanasidan oldingi, ham 

keyingi ijarachilar yer foydalanish huquqlarini amaldagi yer foydalanuvchilariga 

o‘tkazganliklarini tasdiqlovchi rozilik shakllarini imzoladilar. Shuningdek, ular ta’sirga uchragan 

yerlar bo‘yicha hech qanday nizolar mavjud emasligini hamda Loyiha doirasida 

kompensatsiya talab qilmasliklarini tasdiqladilar.Shu sababli, ushbu ijarachilar va ularning uy 

xo‘jaliklari Loyiha ta’siriga uchramaydi va Loyiha ta’sir ostidagi uy xo‘jaliklari yoki Loyiha ta’sir 

ostidagi shaxslar sifatida tasniflanmaydi. 

Yer masalasi nizosi 

Oltita dehqon xo‘jaligida yer foydalanishi bo‘yicha nizo mavjud. Ulardan beshta xo‘jalik 

(DF12a, DF12b, DF12c, DF12d va DF12e) amaldagi yer foydalanuvchisi yuzasidan nizoga jalb 

qilingan. Masala shundan iboratki, yer haqiqatan ham ijara egalari (DF12a, DF12b, DF12c, 

DF12d, DF12e) tomonidan foydalanilayaptimi yoki ushbu Loyiha ta’sir ostidagi shaxslar 

nomidan ijara to‘lovini amalga oshirganini va shart asosida yerdan foydalanish huquqiga ega 

ekanini da’vo qilayotgan kooperativ tomonidan foydalanilayaptimi — shu masala bahsli 

hisoblanadi. 

Bundan tashqari, F14 ostidagi norasmiy yer foydalanuvchisi (ushbu hisobotda F14a deb 

yuritiladi) o‘zini F14 fermer xo‘jaligi tarkibidagi dehqon xo‘jaligidan foydalanib kelganini va 

kompensatsiya olish huquqiga ega ekanini da’vo qilib, murojaat qilgan.  

Qayd etilishicha, yuqoridagi da’volar 2025-yil aprel oyidagi so‘nggi muddat sanasidan keyin 

bildirilgan bo‘lib, hozirda Loyiha uchun maxsus shikoyatlarni ko‘rib chiqish mexanizmi orqali, Yer 

ajratib olish va turmush darajasini tiklash rejasi qo‘mitasi ko‘magida hal etilmoqda.  

 

LOYIHANI AMALGA OSHIRISH TALABLARI 

YO‘TTTR 11-bobda ta’sir ostidagi turmush vositalari aktivlari va/yoki resurslariga asoslangan 

batafsil huquqlar matritsasini o‘z ichiga oladi. Ushbu matritsa, shuningdek, zaif uy xo‘jaliklari 

uchun ularning aniq ehtiyojlariga mos ravishda turmush tarzini tiklash nafaqasi orqali 

qo‘shimcha yordam choralarini ham qamrab oladi. Sezilarli darajada ta’sirlangan uy xo’jaliklari 
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esa 2024-yil 12-avgustdagi PF-108-sonli Prezident farmonida belgilangan bazaviy hisoblash 

miqdoriga asoslangan holda bir martalik stipendiya oladilar.  

Bundan tashqari, barcha Loyiha ta’siri ostidagi shaxslar turmush tarzini tiklash dasturlaridan 

foydalanish huquqiga ega bo‘ladi. Ushbu dasturlar turli mutaxassislarni jalb qilgan holda, 

jumladan, ehtiyojlarni baholash asosida texnik-iqtisodiy asoslarni ishlab chiqish, resurslar va 

tadbirlar rejasini tuzish hamda zaruriy monitoring va agrotexnik maslahat xizmatlarini ta’minlash 

maqsadida yaratiladi. Mazkur dasturlar barcha Loyiha ta’siri ostidagi shaxslar uchun taqdim 

etiladi, bunda ayniqsa zaif guruhlar, ayollar va Loyihadan sezilarli darajada ta’sirlangan 

shaxslarga alohida e’tibor qaratiladi.  

YO‘TTTR loyihasini amalga oshirish uchun umumiy taxminiy byudjet, 20% zaxira mablag‘ini 

hisobga olgan holda, 12 595 897 604,25 so‘mni (taxminan 975 203,01 AQSh dollari) tashkil etadi. 

Ushbu summalar Prezident farmoniga muvofiq yerni o‘zlashtirish bo‘yicha cheklov joriy 

etilgandan so‘ng o‘tkaziladigan qo‘shimcha tadqiqotlar natijalariga ko‘ra yana qayta ko‘rib 

chiqiladi. Byudjetdagi har qanday yangilanishlar Loyiha tomonidan allaqachon ko‘zda 

tutilgan 20% zaxira mablag‘idan tashqari amalga oshiriladi. 

Loyiha ishlab chiquvchisi YO‘TTTRning dastlabki va yakuniy variantlarini ishlab chiqish hamda 

amalga oshirishda yetakchi rol o‘ynaydi. Loyiha kompaniyasi darajasida mas’uliyatlar asosan 

yuqori boshqaruv va YO‘TTTRga mas’ul texnik xodimlar o‘rtasida taqsimlanadi. Eng muhim 

xodimlar qatoriga Atrof-muhit va ijtimoiy masalalar menejeri, Ijtimoiy masalalar menejeri 

hamda Jamiyat bilan aloqalar bo‘yicha mutaxassis kiradi. Bundan tashqari, YO‘TTTR doirasida 

uni amalga oshirishni qo‘llab-quvvatlovchi maxsus qo‘mita tashkil etiladi. Ushbu qo‘mitaga 

Loyiha ta’siri ostidagi shaxslar vakillari 2025-yil 4–6 mart kunlari o‘tkazilgan YO‘TTTRni oshkor qilish 

yig‘ilishlari davomida konsensus asosida saylangan. Ular: C2, PE2, DF4, F7, H5, R6 (ayol) va SO3. 

YO‘TTTRni amalga oshirish Loyiha kompaniyasi tomonidan mazkur reja doirasida belgilangan 

monitoring va baholash ko‘rsatkichlari asosida doimiy nazorat qilinadi. Loyiha kompaniyasi EPC 

(loyihalash, yetkazib berish va qurilish) pudratchisiga yerga kirish huquqi berilishidan oldin 

barcha tegishli Loyiha ta’siri ostidagi shaxslarlarga kompensatsiya to‘liq va belgilangan 

muddatlarda to‘langanini ko‘rsatuvchi hisobotlarni kreditorlarga taqdim etadi. Ichki 

monitoring YO‘TTTRning amalga oshirish jarayonini baholaydi va zarur bo‘lsa tuzatish choralarini 

aniqlaydi. Kompensatsiya jarayoni yakunlangunga qadar har chorakda monitoring hisobotlari 

kreditorlarga taqdim etiladi, undan so‘ng esa turmush tarzini tiklash dasturlari amalga oshirilishi 

davrida yarim yillik hisobotlar taqdim etiladi. 

Bundan tashqari, kompensatsiya va qo‘llab-quvvatlash choralarining asosiy qismi amalga 

oshirilgach, Oraliq Muvofiqlik Auditi o‘tkaziladi va unda Loyiha ta’siri ostidagi shaxslarlarning 
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turmush tarzini tiklashdagi faoliyat baholanadi. Ushbu audit natijalariga ko‘ra kreditorlar 

qo‘shimcha choralar zarurligini aniqlaydi. Yakuniy bosqichda esa, zarur deb topilganda, 

Yakuniy Audit o‘tkazilib, YO‘TTTR maqsadlariga erishilganligi hamda barcha Loyiha ta’siri 

ostidagi shaxslarlarning turmush tarzlari tiklangan yoki yaxshilanganligi baholanadi. Ushbu 

natijalar kreditorlarga taqdim etilib, qo‘shimcha choralar zarur yoki yo‘qligi aniqlanadi. 

 


